

Project Charter

Project Title:
Développement plateforme e-learning

Project Manager:
user1

Email:
user@test.com

Start Date:
15/04/2026

End Date:
15/08/2026

Status:
IN_PROGRESS

Project Purpose

Création d'une plateforme avec gestion des cours, quiz et utilisateurs

Project Phases

- **Analysis Phase - COMPLETED**
01/04/2026 → 07/04/2026
 - • Requirements Specification (DONE) - 05/04/2026
 - • System Architecture (DONE) - 07/04/2026
- **Development Phase - IN_PROGRESS**
10/04/2026 → 10/05/2026
 - • Backend API (IN_PROGRESS) - 25/04/2026
 - • Frontend Application (IN_PROGRESS) - 01/05/2026
 - • Authentication Module (DONE) - 20/04/2026
- **Testing Phase - PLANNED**
11/05/2026 → 20/05/2026
 - • Unit Testing (PENDING) - 15/05/2026
 - • Integration Testing (PENDING) - 18/05/2026
 - • Bug Fixing (PENDING) - 20/05/2026

Milestones

- **Analysis Validation - COMPLETED**
07/04/2026
- **MVP Delivery - IN_PROGRESS**
01/05/2026
- **Testing Completed - PLANNED**
20/05/2026
- **Final Delivery - PLANNED**
30/05/2026